

Emne: Genoptagelse af LOGSYS - projektet

Dato og klokkeslæt: fredag d. 29 maj. 2009, kl 10.00
Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 32

Deltagere

For- og efternavn	Mail-adresse	Virksomhed	
Henrik Johannesson	HJ hj@amunordjylland.dk	AMU Nordjylland	
Kenn Steger Jensen	KSJ kenn@production.aau.dk	AAU	
Hans-Henrik Hvolby	HHH hhh@production.aau.dk	AAU	
Jens-Jørgen Baastrup	JJB jjb@sirf.dk	NIVU	ref

Referat

Emne	Kort beslutningsreferat
Status	<ul style="list-style-type: none"> - Bevillingsskrivelse femsendt – AMU foretager den administrative vurdering - Forlængelse af projektet er ligeledes med i projektet. - Budget for LOGSYS – forslag udarbejdes af JJB og fastlægges indtil videre sammen med HJ.
AMU-ressourcer	AMU vil forventelig bruge: Per Sørensen, + Lean faglærer <ul style="list-style-type: none"> - næste arbejdsgruppemøde 24 juni kl 8.30
U-plan	Arbejdsgruppemøde d. 24. Juni kl 8.30. AAU fremsender materiale senest d. 17 juni følgende materiale: <ul style="list-style-type: none"> - beskrivelse af de enkelte kursusmoduler - samlet tidsplan for LOGSYS-projektet - forslag til opstart primo sept.
LOGSYS – start	Styregruppen tager stilling til opstartstidspunktet samt: <ul style="list-style-type: none"> - kursister incl cpr. - nye virksomheder: Migatronic (HHH kontakter), Rais (Kenn kontakter), HHH kontakter Jon Grøn, Portland er interesseret.
Styregruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Næste møde 9 juni - Aktivitetsplan udarbejdes – JJB udarbejder et forslag sammen med HJ - Kursist status
Næste møde	Arbejdsgruppen har møde d. 24 juni